

**Типовой план (Дорожная карта)  
первоочередных действий по созданию и функционированию  
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  
"ТОЧКА РОСТА"**

**Муниципального общеобразовательного учреждения Емишевской основной школы  
Тутаевского муниципального района**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста. Издание приказа о создании Центра: <ul style="list-style-type: none"><li>• утверждение Положения о деятельности Центра;</li><li>• назначение руководителя Центра;</li><li>• утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;</li><li>• разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.</li></ul>	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	июнь 2020
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Приказ директора	июнь 2020
3	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	май 2020
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста».	Дизайн проект	май 2020
5	Согласование проекта зонирования Центра.	Проект зонирования	май 2020
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации	апрель – сентябрь 2020  июнь 2020
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания	Государственные (муниципальные)	июль-август 2020

	согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	контракты на поставку оборудования	
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		июль-август 2020
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	август 2020
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь 2020
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь 2020
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно