

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в образовательных учреждениях
Тутаевского муниципального района в 2020-2021 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 в 2020 году			
1.1.	Проведение анализа результатов ГИА-9 в 2020 году в Тутаевском муниципальном районе	сентябрь 2020	Чеканова О.Я. Орлов О.П. Белова Т.А.
2. Организационные мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году			
2.1.	Мониторинг предварительного выбора предметов для прохождения ГИА-9 в 2021 году	до 15.10.2020	Орлова О.П. руководители ОУ
2.2.	Планирование и направление в Департамент образования ЯО информации - количество мест расположения ППЭ: по обязательным предметам по предметам по выбору; - схемы прикрепления ОО и участников ГИА-9 к ППЭ по экзаменационным дням	ноябрь - май	Орлова О.П. Филиппова Н.М.
2.3.	Подбор специалистов для включения в состав: - руководителей ППЭ - организаторов в ППЭ	декабрь-февраль	Орлова О.П. руководители ОУ
2.4.	Организация и проведение обучения по организационно-технологическим вопросам: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС	декабрь - апрель	Орлова О.П.
	- лиц, ответственных за проведение итогового собеседования в 2021 году	декабрь - январь	
	- членов ГЭК	январь	
	- руководителей и организаторов ППЭ	февраль - апрель	
	- технических специалистов	февраль - апрель	
	- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;	март - апрель	
	- экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии	февраль - апрель	
	- лиц, обеспечивающих подготовку ППЭ к проведению ОГЭ по физике и химии	февраль - апрель	
	- экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме;	май	
	- общественных наблюдателей	март	

	- лиц, привлекаемых к обработке экзаменационных материалов в РЦОИ	май	
2.5.	Подбор кандидатур общественных наблюдателей на ГИА-9 и подготовка документов для направления в Департамент образования ЯО	март-май	Орлова О.П., Белова Т.А. руководители ОУ
2.6.	Мероприятия по формированию информационных баз данных муниципального уровня Создание баз данных:		Орлова О.П., Белова Т.А., Филиппова Н.М., руководители ОУ
	- общеобразовательных учреждений, участвующих в ГИА-9	ноябрь	
	- пунктов проведения ГИА-9 и аудиторий	ноябрь	
	- руководителей пунктов проведения ГИА-9 (ППЭ)	декабрь январь	
	- организаторов в пункты проведения ГИА-9	январь-март	
	- о выпускниках общеобразовательных учреждений, предполагающих сдачу экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ	январь-март	
	- о специалистах, обеспечивающих проведение ГИА-9	январь-март	
	- об участниках ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья	февраль	
	- об участниках, сдающих ГИА-9 досрочно	март	
2.7.	Организация обучения: - руководителей ППЭ - операторов в ППЭ - организаторов в пункты проведения ГИА-9 - руководителей ОУ, заместителей директоров ОУ	Февраль-март апрель-май	Орлова О.П., Белова Т.А.
2.8	Проведение индивидуальных консультаций для всех категорий участников ГИА-9	весь период	Орлова О.П., Белова Т.А., руководители ОУ
2.9	Получение, заполнение и выдача уведомлений участникам ГИА-9	до 15	Орлова О.П., Филиппова Н.М., руководители ОУ
2. Информирование участников государственной итоговой аттестации по вопросам проведения ГИА-9 и итогового собеседования по русскому языку			
3.1.	Проведение родительских собраний, классных часов по вопросам проведения государственной итоговой аттестации	Октябрь-ноябрь	Руководители ОУ
3.2.	Размещение на официальных сайтах образовательных учреждений, Департамента образования АТМР, в сети Интернет, в СМИ, на стендах в ОУ следующих материалов:		Орлова О.П., Белова Т.А., руководители ОУ
	<i>О работе телефонов «горячей линии»</i>	октябрь	
	<i>Об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА-9, итогового собеседования</i>	октябрь	
	<i>О демоверсиях КИМ для проведения ГИА-9</i>	октябрь - ноябрь	
	<i>О формах и порядке проведения ГИА-9</i>	октябрь - декабрь	

<i>Об организации ГИА обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов</i>	октябрь - ноябрь
<i>О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования</i>	не позднее чем за месяц до дня проведения ИС
<i>О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9</i>	не позднее чем за месяц до дня начала ГИА
<i>О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9</i>	не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления
<i>О процедуре проведения ГИА-9</i>	январь - март
<i>О сроках проведения ГИА-9</i>	октябрь - январь
<i>О сроках, местах подачи апелляций, порядок рассмотрения апелляций, порядок заполнения бланка апелляции</i>	не позднее чем за месяц до начала экзаменов
<i>О местах расположения ППЭ</i>	март - май
<i>О распределении участников ГИА-9 по ППЭ</i>	за две недели до начала периода ГИА
<i>О получении повторного допуска к участию в ГИА в основные сроки</i>	март-май
<i>Об удалении с экзамена</i>	октябрь - май
<i>Информирование о решениях ГЭК</i>	2 рабочих дня после заседания ГЭК
<i>Информирование о результатах ГИА-9</i>	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО
<i>О сроке действия результатов ГИА</i>	октябрь
<i>Информирование о времени рассмотрения апелляций</i>	после формирования графика рассмотрения апелляций

	Информирование об окончательных результатах рассмотрения апелляций после утверждения ГЭК	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	
	О порядке отбора на обучение на профильном уровне	январь - май	
4. Подготовка и проведение ГИА-9			
4.1.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9	Весь период ГИА	Орлова О.П., Белова Т.А., руководители ОУ
4.2.	Определение транспортных схем доставки в ППЭ выпускников	март	Орлова О.П.,
4.3.	Создание специальных условий для участия в ГИА-9 выпускников общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья	апрель	Орлова О.П., Белова Т.А., руководители ОУ
4.4.	Проведение итогового собеседования по русскому языку	10 февраля (дополнительные сроки 10 марта, 17 мая)	Орлова О.П., Белова Т.А., руководители ОУ
4.5.	Проведение репетиционного экзамена в форме ОГЭ (ГВЭ) по математике	13.03.2021	Орлова О.П., Белова Т.А., руководители ОУ
4.6.	Обеспечение информационной безопасности при: - формировании баз данных - проведении ОГЭ, ГВЭ	весь период	Орлова О.П., Белова Т.А., руководители ОУ
4.7.	Направление информации в ДО ЯО о: - муниципальных координаторах; - уполномоченных представителях ГЭК; - руководителях ППЭ; - организаторах ППЭ; - технических специалистах; - специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной форме; - ассистентах; - медицинских работниках	По запросу ДО ЯО	Орлова О.П., Белова Т.А. руководители ОУ
4.8.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ):		Козина Е.Н., Орлова О.П., Белова Т.А.

4.8.2.	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	январь 2021	
4.8.3.	Сведения о выпускниках текущего года. Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	январь 2021 март 2021	
4.8.4.	Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	
4.8.5.	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты, экзаменаторы-собеседники), реквизиты приказа ДО, утверждающего перечень указанных лиц	февраль 2021, июнь, август (в зависимости от этапа ГИА-9)	
4.8.6.	Сведения: - об уполномоченных представителях ГЭК - о медицинских работниках	февраль 2021	
4.8.7.	Сведения об общественных наблюдателях, в соответствии с протоколами по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	не позднее 1 дня до экзамена	Орлова О.П., Белова Т.А., руководители ОУ, ППЭ
4.8.8.	Наличие допуска к прохождению ГИА-9	в течение 2 дней со дня принятия решения	Орлова О.П., Белова Т.А., руководители ОУ
5. Планирование ГИА-9			
5.1	Распределение участников итогового собеседования по местам проведения итогового собеседования	Январь, февраль, апрель 2021	Орлова О.П., Белова Т.А., руководители ОУ
5.2	Распределение участников ГИА-9 по ППЭ	март 2021	Орлова О.П., Белова Т.А.
5.3	Распределение работников по ППЭ	за 2 недели до начала этапа ГИА-9	Орлова О.П., Белова Т.А.
5.4	Распределение общественных наблюдателей по ППЭ	не позднее 1 дня до экзамена	Орлова О.П., Белова Т.А.

5.5.	Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методических рекомендаций: - определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9); - наличие заключений территориальных органов Госпотребнадзора, Роспотребнадзора о соответствии помещений, выделяемых для ППЭ, требованиям и нормам; - определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений; - определение схемы расположения помещений в ППЭ; - подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий)	декабрь 2020 январь 2021 не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	Орлова О.П., руководители ОУ
5.6	Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ и на обработку в РЦОИ	Февраль - июнь 2021	Орлова О.П., Белова Т.А.
5.7.	Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	Март 2021	Орлова О.П., Белова Т.А.
5.8.	Информирование о распределении руководителей, организаторов и уполномоченных представителей ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников по ППЭ	За три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена	Орлова О.П., Белова Т.А.
5.9.	Создание условий организации и проведения ГИА-9 для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	Орлова О.П., Белова Т.А.

6. Проведение ГИА-9

6.1.	Иностранные языки	Сроки будут указаны дополнительно	Орлова О.П., Белова Т.А., руководители ОУ
	Иностранные языки		
	Русский язык		
	Обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература		
	Физика, информатика и ИКТ,		
	Математика		
	История, химия, география, физика		
	Обществознание		
	РЕЗЕРВ:		
	<i>Русский язык</i>		
	<i>Математика</i>		
	<i>Обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература</i>		
	<i>Иностранные языки</i>		
	<i>История, химия, физика, география</i>		
	<i>По всем учебным предметам</i>		
	<i>По всем учебным предметам</i>		
	Резерв (сентябрь)		
	<i>Русский язык</i>		

	Обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература		
	Иностранные языки		
	По всем учебным предметам		
6.2.	Ознакомление ОУ, участников ГИА-9 с результатами ОГЭ, ГВЭ	Июнь-июль 2021	Орлова О.П., Белова Т.А., руководители ОУ
7. Анализ результатов ГИА-9 - 2021, подготовка отчетов			
7.1.	Получение и обработка результатов ОГЭ, ГВЭ	июнь 2021	Орлова О.П., Белова Т.А.
7.2.	Подготовка и формирование отчетов о результатах мониторинга по ОГЭ, ГВЭ	июль 2021	Орлова О.П., Белова Т.А., руководители ОУ
8. Мероприятия по качественной подготовке к ГИА-9 в образовательных учреждениях			
	- определение группы «риска» по каждому предмету, составление индивидуальных планов работы по подготовке к ГИА-9, - мониторинг подготовки по предметам, с использованием различных источников тренировочных работ (ФЦТ, ФИПИ методические пособия и т.д.) - ежемесячное проведение совещаний руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, - тренировочное тестирование в форме ОГЭ, ГВЭ (внебюджетная основа, по запросу обучающихся и родителей) - участие в мероприятиях СтатГрада (диагностические и тренировочные работы). - заседания муниципальных методических объединений, семинары, инструктивно-методические совещания по обсуждению особенностей содержания и подготовки выпускников к ГИА в 2021 году - проведение ученических и родительских собраний.	октябрь 2020 - май 2021	Руководители ОУ